



**GESTIÓN EMPRESARIAL**

**CURSO ONLINE:**  
**PLANIFICACIÓN,  
CONTROL Y MONITOREO  
DE PROYECTOS**  
EN EL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN

## INFORMACIÓN

**Fechas:** Del 10 al 26 de marzo de 2021

**Sesiones:** lunes, miércoles y viernes

**Horario:** 19:00 a 22:00 horas

**Contacto:** Ronie Kruklis

Telf. 3464000 int. 218

Cel. 79875739 email: [cenace@upsa.edu.bo](mailto:cenace@upsa.edu.bo)

## INTRODUCCIÓN

La referencia al **sector de los Proyectos en el rubro de la construcción** crece en cuanto a inversión y complejidad. Estos factores requieren que los profesionales adquieran nuevos conocimientos y herramientas que permitan planificar y controlar los proyectos bajo un enfoque de entrega de valor, objetivos de negocio y disminución de pérdidas económicas.

En un rubro conservador, la importancia de la innovación en la implementación de metodologías y la optimización del desempeño juegan un papel primordial para planificar y controlar un Proyecto.

Este programa busca dotar a los profesionales de competencias y aprendizaje para desarrollar un plan de trabajo sólido, que permita ser controlado y que entregue información de valor para la toma de decisiones.

## OBJETIVOS

Los objetivos de la capacitación son:

- Interiorizar a los participantes en los conceptos mínimos requeridos y conocer las nuevas tendencias para planificar un Proyecto de Construcción, utilizando herramientas para gestionar el alcance, cronograma, costos y recursos de proyectos.
- Aplicar las herramientas para controlar y asegurar el cumplimiento del programa de trabajo.
- Conocer las nuevas tendencias para elaboración de reportes y entrega de información en tiempo real.
- Interiorizar a los participantes en los conceptos para elaborar un plan de recuperación.



**GESTIÓN EMPRESARIAL**

**CURSO ONLINE:**  
**PLANIFICACIÓN,**  
**CONTROL Y MONITOREO**  
**DE PROYECTOS**  
EN EL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN

### **PUBLICICO OBJETIVO**

El público objetivo para esta capacitación comprende: Jefes, Líderes de Proyectos, Coordinadores o profesionales del rubro de la Construcción que formen parte del equipo de proyecto y tengan responsabilidades **dentro del proceso constructivo**.

### **CARGA HORARIA**

24 horas reloj.

### **METODOLOGIA**

Clases virtuales en modalidad Live Learning. Lecturas complementarias. Actividades de forma asincrónica con el uso de un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS).

### **CONTENIDO MINIMO**

- Fundamentos de Planificación de Proyectos
- Definición, premisas y requerimientos de entrada.
- Elaboración del Plan Maestro / Ruta Critica CPM
- Planificación detallada (Look Ahead)
- Monitoreo y Control de Proyectos
- Elaboración de Reportes (Data Driven Decision)
- Proyecciones y Corridas de Cronograma

### **INSTRUCTOR**

#### **Fabio Sandoval Vargas, CAPM, PMO-CP**

Ingeniero en Petroleo y Gas Natural graduado con honores de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Certificado CAPM por el Project Management Institute y PMO Certified Professional por PMO Global Alliance. Especialista en planificación y control de proyectos en el rubro de Oil & Gas, energía y construcción. Docente en Dirección de Proyectos bajo estándares de PMI® en Universidades de Bolivia y



**GESTIÓN EMPRESARIAL**

**CURSO ONLINE:**  
**PLANIFICACIÓN,**  
**CONTROL Y MONITOREO**  
**DE PROYECTOS**  
EN EL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN

Coordinador de programas académicos a nivel postgrado. Presidente del PMI Santa Cruz, Bolivia Chapter y voluntario desde el año 2014. Actualmente Business Developer Manager en Practical Thinking Group y Consultor Senior en las Constructoras Jardines del Urubó y Mediterráneo.

Perfil LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/fabio-sandoval-vargas-capm-pmo-cp-3b536475/>