
 

CENACE – UPSA Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 
Av. Paraguá y 4to. Anillo. Tel.: + 591 (3) 3464000 Int. 218. Celular: 62100810. email: cenace@upsa.edu.bo 

INFORMACIÓN 

Fechas: Del 08 al 22 de septiembre de 2021 
Sesiones: lunes, miércoles y viernes 
Horarios: 19:00 22:00 hrs. 
Contacto: Ronie Kruklis 
          Telf. 3464000 int. 218 
                   Cel. 62100810  email: cenace@upsa.edu.bo 

OBJETIVO 

Desarrollar un Proyecto desde su inicio, creando tareas, las relaciones entre las mismas, la asignación de 
Recursos de Trabajo y Materiales, Costos, establecer una línea de Base (Baseline) y dar seguimiento de 
forma eficaz, control de retrasos y de presupuesto. 

BENEFICIOS 

Project es parte integral del sistema Microsoft Office, por lo que puede utilizar productos como Microsoft 
Office PowerPoint 2003 y Microsoft Office Visio 2003 para presentar el estado de los proyectos de forma 
eficaz. 

CERTIFICACIÓN 

Al  finalizar  el  Programa  de  Capacitación,  se  entregará  un  Certificado  de  asistencia  avalado  por  la 
Universidad Privada de Santa Cruz de  la Sierra – UPSA. Podrán  acceder  a dicha  certificación quienes 
cumplan como requisito una asistencia mínima del 80%. 

METODOLOGÍA 

Las clases se desarrollarán de forma sincrónica, donde los participantes se conectarán con el docente y 
sus  compañeros  de  forma  virtual.  El  docente  expondrá  su  tema  en  vivo  con  intervenciones  de  los 
participantes ya sea por chat o micrófono, se desarrollarán ejercicios y práctica asincrónica. 
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Los  participantes  recibirán  los  apuntes  del  curso  y  todas  las  instrucciones  necesarias  para  poder 
conectarse al curso. 

DURACIÓN 

21 horas reloj. 

CONTENIDO MÍNIMO 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 ¿Qué es la administración de proyectos? 

 Triángulo del proyecto 

CREAR UN PLAN DE PROYECTOS 

 Crear un nuevo proyecto 

 Definir información clave del proyecto 

 Configurar el calendario del proyecto 

 Especificar las tareas y sus duraciones 

 Crear un hito 

 Crear una tarea repetitiva 

 Estructurar las tareas en un esquema lógico 

 Modificar una lista de tareas 

 Establecer relaciones entre tareas 

 Superponer tareas o agregar tiempo de posposición entre ellas 

 Establecer una fecha de comienzo o fin específica para una tarea 

 Agregar una fecha limite a una tarea Dividir una tarea en segmentos 

 Crear una lista de recursos 

 Cambiar la programación de trabajo de un recurso 

 Asignar recursos a las tareas 

 Fijar la duración de una tarea 

 Comprobar y modificar asignaciones de recursos 

 Asignar costos a los recursos 
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 Establecer costos fijos de tareas 

 Definir cuándo se ha de acumular costos 

 Comprobar el costo de tareas o recursos 

 Comprobar el costo del proyecto completo 

 Ver en pantalla el proyecto completo 

 Comprobar las fechas de comienzo y fin del proyecto 

 Identificar la ruta crítica 

 Cambiar a una vista diferente 

 Ver campos diferentes en una vista 

 Mostrar información específica mediante un filtro 

 Comprobar y ajustar una dependencia de tareas 

 Superponer tareas 

 Comprobar y ajustar delimitaciones en tareas 

 Reducir la duración de las tareas agregando más recursos 

 Dividir una tarea en segmentos 

ADMINISTRAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO 

 Comprobar si las tareas se están realizando de acuerdo con el plan 

 Escribir las fechas reales de comienzo y fin de una tarea 

 Escribir la duración real de una tarea 

 Actualizar el progreso de una tarea en forma de porcentaje 

 Actualizar el trabajo real por periodo de tiempo 

 Comparar la información real de las tareas con la línea de base 

PROCEDIMIENTOS PARA COMPARAR LOS COSTOS REALES CON EL PRESUPUESTO 

 Escribir manualmente los costos reales de tareas 

 Comprobar si las tareas cuestan más o menos de lo presupuestado 

 Ver los costos totales del proyecto 

 Analizar los costos con la tabla Valor acumulado 

 Buscar recursos sobre asignados y sus asignaciones de tareas 

 Reducir el trabajo de un recurso 
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 Reasignar trabajo a otro recurso 

COMUNICAR RESULTADOS 

 Utilizar el Asistente para diagramas de Gantt para aplicar formato con mayor facilidad 

 Aplicar formato a una categoría de barras de Gantt 

 Aplicar formato a una categoría de tareas en la lista de tareas 

 Aplicar formato al texto 

 Agregar títulos, números de página u otro tipo de información del proyecto 

 Obtener una vista previa de la programación 

 Imprimir la vista que aparece en pantalla 

 Imprimir un informe estándar 

 Configurar un sistema de grupos de trabajo 

 Publicar información en formato Web 

 Publicar información en forma de gráfico 

INSTRUCTOR  

Ing. Oscar Alvarez Riquelme. 


