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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Fecha: Del 11 al 15 de agosto de 2025.   

Sesiones: De lunes a viernes 

Horarios: De 12:00 a 17:00 

Modalidad: Online   

Inversión: Bs. 4200   

Contacto: Ronie Kruklis   

   Cel. 62100810 - email: cenace@upsa.edu.bo   

OBJETIVO 

• Aplicar habilidades para actuar como planificadores y controladores de 

proyectos avanzados 

• Analizar y evaluar los diferentes aspectos de un proyecto, identificar riesgos 

y oportunidades, calcular los recursos necesarios, reconocer técnicas 

efectivas de planificación y control, y utilizar herramientas y técnicas para la 

buena toma de decisiones. 

• Cómo desarrollar planes de proyecto sólidos y monitorear y controlar el 

progreso del proyecto para asegurar que se cumplan los objetivos y se 

entreguen los resultados de manera efectiva. 

• En resumen, los participantes podrán llevar a cabo proyectos exitosos al 

adquirir habilidades en análisis, evaluación, cálculo, reconocimiento e 

identificación de los diferentes aspectos clave de la Gestión de Cronogramas 

y Proyectos 

PÚBLICO OBJETIVO 

Para cualquier profesional con alguna experiencia en gestión de Proyectos que 

desee conocer las funcionalidades de ORACLE Primavera P6 para gestionar 

cronogramas de proyectos y como utilizar este software para impactar los 

resultados del negocio. 
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Por ejemplo: Gerentes de Proyectos, Planificadores y Controladores de Proyecto, 

Gerentes de Construcciones, Administradores de Contrato. 

DURACIÓN 

25 horas. 

METODOLOGÍA 

• Exposición dialogada del instructor con presentaciones. 

• Evaluamos casos reales, los plasmamos en la herramienta y de manera 

conjunta, con la experiencia de los participantes, debatimos y resolvemos. 

• Análisis de los eventos del punto de vista del Owner (dueño de proyecto), 

Contratista Constructor y Gerenciadores. 

CERTIFICACIÓN  

Al finalizar el curso se entregará un certificado de participación avalado por Cursos 

Técnicos para la Industria (Consultora Argentina). Podrán acceder a dicha 

certificación quienes cumplan como requisito una asistencia mínima del 80% 

CONTENIDO  

CURSO BASICO: 

Fase 1: creación y validación de línea base 

Módulo 1 

Generalidades. 

Ventana projects. 

Módulo 2 

Ventana activities. 

Obs – eps. 

Módulo 3 

Creación de un proyecto. 
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Creción de una estructura wbs del proyecto 

Creación de actividades. 

Módulo 4 

Creación de las relaciones lógicas entre actividades. 

Programación del proyecto. 

Módulo 5 

Restricciones de fechas. 

Agrupaciones y filtros de actividades 

Preferencias del usuario. 

Módulo 6 

Revisión de la programación. 

Baseline. 

Fase 2: monitoreo y control 

Módulo 7 

Identificación de las actividades a actualizar. 

Información a actualizar. 

Módulo 8 

Actualización de campos. 

Casos especiales. Suspensión de actividades. 

Módulo 9 

Ejecución de la programación. 

Revisión dela programación. 

Módulo 10 
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Configuración adicional de diagrama de gantt. 

Módulo 11 

Impresiones de layouts. 

Print set up. 

Módulo 12 Ejemplo de impresiones de layouts. 

INSTRUCTOR 

Ing. Alejandro Zenobi 

• Ingeniero Químico graduado en la Universidad Tecnológica Nacional – 

Facultad Regional Mendoza. 

• Ingeniero Especialista en Planificación y Control de Proyectos de 

Construcción con Posgrados en Gestión Integral de Proyectos bajo estándar 

PMI – ADEN International Business School – PROJECTICAS SAS – Colombia. 

• Experiencia profesional en Proyectos de múltiples Unidades de Negocios y 

tipos de Industrias. Experiencia en Ingeniería y Obra: downstream, upstream, 

proyectos offshore, parques eólicos, explotación minera a cielo abierto y 

subterránea. 

• Docente en cátedra Gestión de Proyectos – UNT – FRSC. 

 


