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e roles; y asi de una manera integrada, hacer que las
INTRODUCCION A LA DIREGCION D cosas funcionen de una forma ordenada y con un
PROYECTOS SEGUN LA GUIA DEL n conocimiento cabal de lo que se esta haciendo.

& . ' PMBOK® 6TA

OBIJETIVOS

El participante podra:

e Comprender los beneficios de Gestién de
Proyectos, sus procesos, fases y herramientas.

e Conocer y comprender que es el PMI®, que es la
Guia del PMBOK®, que es un profesional
certificado en Gestién de Proyectos

:___ ‘ (PMP®/CAPM®). Adquirir una visién profesional
- - W -1 integral y detallada de lo que es Gestionar un
| Proyecto.

e Obtener las habilidades para Iniciar, Planificar,
Ejecutar, Hacer Seguimiento y Control y Cerrar un

Del 20 de marzo al 05 de abril de 2019 proyecto.

e Identificar los procesos, fases y herramientas
Sesiones: Lunes, miércoles y viernes existentes, definir los roles y relaciones de los
Horarios: 19:00 a 22:00 hrs. aDCtorIes de un proyecto. 4 obtencin d

. ar los primeros pasos en la obtencién de un
Lugar: Aulas CENACE del Campus titulo de certificacion a nivel internacional para
UPSA. Lideres de Proyecto.
Contacto: Ronie Kruklis Cel. 79875739 )
Tel. 346-4000 int. 218. CONTENIDO MINIMO

Correo: cenace@upsa.edu.bo Introduccién

e Finalidad de la Guia del PMBOK®
"NTRODUCGON e iQué es un Proyecto?

e iQué es la direccion de proyectos?

La direccién de proyectos es la aplicacién de )
e laestructura de la Guia del PMBOK®

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a

las actividades de un proyecto para satisfacer sus * Areas de experiencia.
requisitos del proyecto. La direccidon de proyectos se e Contexto de la direccion de proyectos.
logra mediante la aplicacién e integracion de los e Certificaciones en Gestién de Proyectos.

procesos de direccion de proyectos de inicio.
Inicio, Planificacién, Ejecucidon, Seguimiento y
Control, y Cierre. Este curso introducird el mundo

Ciclo de vida del proyecto y organizacion
e Ciclo de vida del proyecto.

de la Direcciéon de Proyectos a los participantes y * Interesados en el proyecto.
ademas les ensefiard herramientas claves utilizadas e Influencias de la organizacion.
por Directores de Proyectos a nivel mundial. Procesos de Direccion de Proyectos:

A través de la comprension de las mejores practicas
a nivel mundial, los participantes se entrenan para
planificar, definir las diferentes fases, aplicar las
herramientas necesarias, determinar los distintos

e Procesos de Direccién de Proyectos.
e Grupo de procesos de Direccion de procesos.
e Correspondencia de los procesos de direccién de
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;

Introducciéon a las Areas de Conocimiento de un
Proyecto
e Gestién de la Integracidn del proyecto.
e Gestidn del alcance del proyecto.

O Gestidn del cronograma del proyecto.
e Gestidn de los costes del proyecto.

0 Gestidn de la calidad de proyecto.

Gestidn de los recursos del proyecto.

e Gestidn de las comunicaciones del proyecto.
e Gestidn de los riesgos del proyecto.
e Gestidén de las adquisiciones del proyecto.

BENEFICIOS ESPERADOS

Este curso es el primer paso para poder postularse

para una certificacién en direccion de proyectos

otorgada por el PMI® ya que el curso cumple con

dos de los requisitos indispensables en cuanto a

capacitacion formal para cada postulante a una

certificacion

e Utilizacion del Libro Digital Especializado

e Herramientas Point of You: Coaching Game vy
Punctum para el desarrollo de habilidades
blandas y liderazgo

e Recibir la capacitacion de un profesional
certificado por el PMI® (PMP®, Project
Management Professional)

CERTIFICACION

Al finalizar el curso se entregard un certificado de
asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa
Cruz de la Sierra — UPSA. Podran acceder a dicha
certificacion quienes cumplan como requisito una
asistencia minima del 80%.

DURACION

24 horas reloj.

Proyectos.

INSTRUCTOR
Fabio Sandoval Vargas, MBA, CAPM®. (BOLIVIA)

o~

Fabio es Ingeniero en
Petréleo y Gas Natural,
Especialista en
Planificacién de
Proyectos en el rubro
de los Hidrocarburos y
Energia.

Graduado con honores
la Universidad Privada
de Santa Cruz de la
Sierra. Master Business Administration en Qil and Gas
en la Universidad Privada de Bolivia (UPB). Especialista
en Direccion de Proyectos bajo la Guia del PMBOK®.
Tiene la certificacion CAPM® (Certified Associate in
Project Management) otorgada por el Project
Management Institute.

Cuenta con una vasta experiencia especifica en
planificacién, seguimiento y control de proyectos
multidisciplinarios (Obras civiles, montajes
electromecdnicos), complementada con gestion de
costos, uso de herramientas de Lean Construction y
administracion contractual en base a estdndares
internacionales. Fue coordinador de Planificacién en la
PMO de Carlos Caballero Obras y Montaje,
Responsable de Planificacion para el Portafolio de
Proyectos de Serpetbol LTDA y Fiscal de Planificacidon
para YPFB Refinacidn. Actualmente se desempefia
como Director Ejecutivo de Practical Thinking Group
Bolivia, Jefe de Planificacién en el Montaje mecdnico
del Ciclo Combinado de la Planta Termoeléctrica de
Warnes (Consorcio COTINAVECBOL) y Docente en la
Unidad de Investigacién y Postgrado de la Universidad
Privada de Santa Cruz de la Sierra (DIP-UPSA). Ademas,
es Vicepresidente de Membresias y Voluntarios del
PMI Santa Cruz, Bolivia Chapter.
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